D	0	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Name		May M		w T	Е	S		1ay '1	.7 T W
1		₹	Indesys - Sistema de Anti-Intrusão	37 days	Tue 16/05/17	Wed 05/07/17			3	IVI	-	VV I	F	3	3	IVI	I VV
2		A	Termo de Abertura do Projeto	1 day	Tue 16/05/17	Tue 16/05/17		Ana Paula				Ana Pa	ula				
3		7 P	Estrutura Analítica do Projeto	1 day	Thu 18/05/17	Thu 18/05/17		Ana Paula					Ana	a Pau	ula		
4		3	Definição de Escopo	15 days	Wed 24/05/1	Tue 13/06/17											
5		3	Levantamento de Requisitos	9 days	Wed 24/05/17	Mon 05/06/17											
6		A ^P	Entrevista com Stakeholder	2 days	Wed 24/05/17	Thu 25/05/17		Christiann									
7		AP	Avaliação do Local	1 day	Fri 26/05/17	Fri 26/05/17		Christiann									
8		*	Definição dos Requisitos Funcionais	3 days	Mon 29/05/17	Wed 31/05/17		Arianne									
9		*	Definiçãoo dos Requisitos não funcionais	3 days	Thu 01/06/17	Mon 05/06/17		Arianne	rianne								
10		A ²	Plano de Gerenciamento de Escopo	3 days	Tue 06/06/17	Thu 08/06/17		Arianne;Christiann									
11		*	Escopo	3 days	Fri 09/06/17	Tue 13/06/17		Arianne;Chris	tiann								
12		3	Desenvolvimento	16 days	Wed 14/06/1	Wed 05/07/1											
13		*	Planta do Projeto	1 day	Wed 14/06/17	Wed 14/06/17	7	Rodrigo Frazã	ío								
			Task			External Milesto	ne 💠	Ma	nual Sumn	nary	Rollu	ıp 🚃					
Project: Projeto Sistema Embarca Milestone Date: Tue 30/05/17 Summary Project Summary External Tasks					Inactive Task		Ma	nual Sumn	nary								
			•	1	Inactive Milestor	ne \diamondsuit	Sta	rt-only									
					Inactive Summar	-у	Fini	ish-only			3						
			Project Summar	,		Manual Task		■ Dea	adline			•					
						Duration-only		Pro	gress								
						Page 1											

ID	0	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	14 May '17						21	21 May '17			
									S	M	Т	W	T F	: s	S	М	Т	W	
14		*	Arquitetura do Projeto	1 day	Thu 15/06/17	Thu 15/06/17	13	Rodrigo Frazão											
15		₹	Simulação da Planta	4 days	Fri 16/06/17	Wed 21/06/17	7	Matheus											
16		A.	Testes	2 days	Thu 22/06/17	Fri 23/06/17		Max Cesar											
17		*	Prototipação	5 days	Mon 26/06/17	Fri 30/06/17		Matheus											
18		A.	Testes	3 days	Mon 03/07/17	Wed 05/07/1	7	Max Cesar											
19		*	Entrega do Projeto	0 days	Wed 05/07/17	Wed 05/07/1	7	Ana Paula											





